

12 Бр. 2865/1  
17.07. 2020 год  
Рибарска Бања

Назив наручиоца: Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска Бања"

Врста наручиоца: здравство

Редни број набавке: 15/19

Датум: 17. 07. 2020. године

Адреса: Рибарска Бања бб, 37205 Рибарска Бања

Интернет страница наручиоца: [www.ribarskabanja.rs](http://www.ribarskabanja.rs)

В.д. директора Специјалне болнице за рехабилитацију "Рибарска Бања", на основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у отвореном поступку јавне набавке бр. 15/19 Реконструкција и енергетска санација затвореног терапијског базена, радови се изводе на територији Града Крушевца, насеље Рибарска Бања, Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска Бања", Сектор Ф – грађевинарство: 43.3 Завршни грађевинско-занатски радови, ОРН: 45215120 Радови на изградњи зграда за специјалистичку медицину, 45400000 Завршни грађевински радови, 45454000 Радови на реконструкцији, доноси:

## ОДЛУКУ

### о измени уговора о јавној набавци

Мења се Уговор о јавној набавци бр. 05-186/2 од 10. 02. 2020. године закључен између Специјалне болнице за рехабилитацију "Рибарска Бања" и предузећа АМИ-МОНТЕР ДОО Крушевац.

Првобитна вредност уговора је била **23.999.762,59**.

Измењена вредност уговора ће бити **24.150.685,32**.

Уговор из става 1. ове одлуке се мења из следећих разлога:

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због вишка радова а на основу члана 10. Уговора број 05-186/2 од 10. 02. 2020. године који гласи:

"Извођач је дужан да изведе и евентуалне додатне радове чије извођење захтева Наручилац, а након спроведеног преговарачког поступка без објављивања јавног позива у складу са Законом о јавним набавкама.

Количине и рокови за извођење додатних радова, утврђују се и регулишу Уговором о извођењу додатних радова. **Додатним радовима не сматрају се вишкови или мањкови за позиције уговорених радова за које се примењују одредбе Закона о облигационим односима односно одредбе Посебних узанси о грађењу (Сл.л. СФРЈ бр. 18 од 01. априла 1977. и бр. 29 од 26. маја 1978. године).**"

В.д. директора  
Др Душан Шокорац

